

แนวทางการดำเนินงานโครงการเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ขยายผล

ปี ๒๕๕๔

จังหวัดพิษณุโลก

ระดับจังหวัด

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ปี ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด และ คณะทำงานติดตามสนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ปี ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด
 ๒. ตรวจสอบรายชื่อเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ขยายผล ปี ๒๕๕๔ หนึ่งพัฒนากร : หนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมจำนวนพัฒนากร ๕๒ คน : จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๕๒ หมู่บ้าน
 ๓. จัดทำแนวทาง/แผนการดำเนินงานโครงการเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ขยายผล ปี ๒๕๕๔
 ๔. จัดทำคู่มือการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้าน
 ๕. แจกคำสั่งฯ โครงการฯ แนวทาง/แผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 ๖. ประชุมชี้แจงแนวทาง/แผนการดำเนินงานโครงการฯ และฝึกอบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้าน แก่พัฒนากรทั้งจังหวัด รวม ๕๒ คน
 ๗. ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอ/หมู่บ้าน ในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้าน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
 ๘. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน
 ๙. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หมู่บ้านไทย ในที่ประชุมจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ
 ๑๐. จัดทำทะเบียนเว็บไซต์หมู่บ้านไทย
-

ระดับอำเภอ

๑. พัฒนาการอำเภอ/พัฒนากร ศึกษาแนวทาง/แผนการดำเนินงานโครงการฯ
 ๒. พัฒนาการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ตามเป้าหมาย หนึ่งพัฒนากร : หนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ๑) ต้องไม่ซ้ำกับหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์หมู่บ้าน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๒) ให้พิจารณาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ก่อนเป็นลำดับแรก หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล ตามลำดับ และแจ้งให้จังหวัดทราบ
 ๓. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ ปี ๒๕๕๔ ระดับอำเภอ ตามโครงสร้างที่กำหนด
 ๔. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับหมู่บ้าน ปี ๒๕๕๔ ตามโครงสร้างที่กำหนด
 ๕. ประชุมชี้แจงแนวทาง/แผนการดำเนินงานโครงการเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ขยายผลปี ๒๕๕๔ แก่คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ระดับหมู่บ้าน และมอบภารกิจให้คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ระดับหมู่บ้าน สืบหาข้อมูลหมู่บ้านตามองค์ประกอบของเว็บไซต์
 ๖. พัฒนาการทุกคน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้าน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่จังหวัดกำหนด
 ๗. พัฒนาการทุกคนประสานข้อมูลกับคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ระดับหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
 ๘. ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้านให้ครบตามเป้าหมายและเกณฑ์ ที่กำหนด
 ๙. อำเภอรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด
 ๑๐. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน
 ๑๑. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หมู่บ้านไทย ในที่ประชุมอำเภอ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ
 ๑๒. จัดทำทะเบียนเว็บไซต์หมู่บ้านไทย และวางแผนขยายผลการจัดทำเว็บไซต์หมู่บ้านในปีต่อไป
-

ระดับหมู่บ้าน

๑. ดำเนินการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่กำหนด ได้แก่
 - ข้อมูลชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน/หมู่บ้าน/ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ/ฤดูกาล ประชากร ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้านสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางไปยังหมู่บ้าน ประเพณี เทศกาลประจำปี ข้อมูลองค์การชุมชน ข้อมูลผู้นำชุมชน และข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจในชุมชน พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
 - ข้อมูลข่าวสารทั่วไป เช่น ข่าวกิจกรรม เหตุการณ์สำคัญ ความรู้ เป็นต้น พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
 - ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชน เช่น ข้อมูลรายละเอียดของศูนย์เรียนรู้ชุมชน พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
 - ข้อมูลการจัดการความรู้ของชุมชน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏชาวบ้าน พร้อมภาพถ่าย
 - ข้อมูลของหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ตามประเภทเว็บไซต์ ๔ ประเภท ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ หมู่บ้านท่องเที่ยว และหมู่บ้านภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
 ๒. ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ทราบเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์หมู่บ้าน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ ของหมู่บ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ต
-